

Compte rendu de réunion projet du 08/05/26

Participants

- François Meli Ngueunkeung
- Léo Rary
- Maurine Poncelet
- Justine Even
- Fabian Dehanne

Objectif de la réunion

Présentation de la version actuelle de l'outil de gestion des lits hospitaliers, collecte de feedbacks métier et définition des prochaines étapes (améliorations fonctionnelles et test pilote en conditions réelles).

État d'avancement actuel

- **Réalisé :**
 - Développement d'un prototype fonctionnel (outil de gestion des lits)
 - Mise en place de deux vues : planificateur et infirmière
 - Intégration de fonctionnalités clés :
 - Ajout patient (paramètres médicaux et logistiques)
 - Visualisation taux d'occupation (diagrammes)
 - Gestion des lits (attribution manuelle, liste d'attente)
 - Simulation et projection d'occupation
 - Ajout de flags (ex : dépassement heure de sortie)
- **En cours :**
 - Amélioration outil par rapport à la logique métier
 - Réflexion sur automatisation (attribution des lits, prédictions)
 - Préparation d'un test utilisateur réel
- **Blocages / arbitrages :**
 - Manque de données médicales structurées pour automatisation avancée
 - Complexité d'intégration avec systèmes hospitaliers
 - Arbitrage sur niveau d'automatisation vs contrôle manuel

Actions à mettre en place / sujets à discuter

- **Actions décidées :**
 - Organiser un test pilote avec utilisateurs réels (planning hospitalier)
 - Utiliser les données orthopédiques pour un test cadré
 - Préparer l'outil pour une démonstration concrète
- **Actions à discuter / clarifier :**
 - Automatisation de l'attribution des lits (par spécialité/médecin)
 - Intégration du nombre réel de lits par service
 - Mise en place d'indicateurs d'optimisation (durée de séjour)

Prochaines échéances & jalons

- **Dates clés :**
 - Test pilote : lundi 11/05/2026 (créneau ~15h-16h30)
 - Présentation finale : mardi
- **Objectifs prochaine réunion :**
 - Présenter un outil testé avec utilisateurs (sec planning ortho et médecine)
 - Intégrer les retours terrain
 - Démontrer valeur ajoutée concrète
- **Points de vigilance :**
 - Résistance au changement des utilisateurs
 - Limitation des données fiables (surtout en médecine)
 - Risque de complexité excessive
 - Importance de rester aligné avec besoin initial (gestion des lits)

Résumé final exécutif

Prototype fonctionnel validé avec feedbacks positifs. Décision de réaliser un test pilote rapide avec utilisateurs hospitaliers avant la présentation finale. Focus sur l'orthopédie pour un cas d'usage fiable. Plusieurs pistes d'amélioration identifiées (automatisation, indicateurs, capacité lits). Objectif : démontrer un impact concret et obtenir un retour utilisateur réel.